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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
1 CANTEIRO DE OBRAS 1 2 3
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 2 3
3 MOBILIZAÇÃO 1
4 DESMOBILIZAÇÃO 3
5 SINALIZAÇÃO DE ÁREA / OBRA 1 2 3
6 ADEQUACOES 1
7 ÁREA ESPORTIVA RECREATIVA 1 2 3
8 PASSEIOS E CIRCULAÇÃO 1 2 3
9 PALCO PERMANENTE 1 2 3
10 ILUMINAÇÃO DA PRAÇA 2 3
11 SERVIÇOS FINAIS 3

Cronograma
%
R$
%
R$

Administração Local %

PALMARES DO SUL / RS
Local Responsável Técnico

Nome: GUILHERME KISSMANN
CREA/CAU: RS 216222

Data ART/RRT: 13071066

Acumulado

19,00% 73,00%

100,00%

quarta-feira, 6 de agosto de 2025

251.235,04 251.235,04 
100,00% 100,00%

251.235,04 
35,16% 75,76% 100,00% 100,00%

88.346,30 190.338,68 251.235,04 251.235,04 251.235,04 251.235,04 
100,00% 100,00% 100,00%

251.235,04 
100,00%

- -
24,24% 0,00%

60.896,36 -
0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 12
0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08

Parcela 35,16% 40,60%
88.346,30 101.992,38

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL 1091704-96/2023 953819 REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL VIRGÍLIO JOSÉ BERNARDES     

100,00%

- --
100,00%

100,00%
251.235,04 

100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
251.235,04 

100,00% 100,00%
-

0,00% 0,00%
--
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